HOJA DE RUTA ELABORADA POR LA CIUDADANIA PARA LLEVAR ADELANTE EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2024

Para cumplir con los objetivos de participar protagónicamente en la rendición de cuentas periodo 2024 con las Empresas Públicas Municipales GADMC-Manta como son; Empresa Pública Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano, SI VIVIENDA-EP; **Empresa Pública Aguas de Manta, EP AGUAS DE MANTA;** Empresa Pública Municipal de Movilidad de Manta, MOVILIDAD DE MANTA-EP; Empresa Pública Municipal Costa Limpia en Liquidacion; asi mismo con las entidades adscritas al GADMC-Manta; Cuerpo de Bomberos de Manta y Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Manta, CCPD una vez habiendo participado de la capacitación sobre la guía del proceso de Rendición de Cuentas y como siguiente paso la conformación del Equipo Técnico Mixto, en conjunto desde la ciudadanía y las Empresas Públicas Municipales y las Instituciones Adscritas al GADMC-Manta, se elabora la presente **HOJA DE RUTA** para el proceso de Rendición de Cuentas del año fiscal 2024, con el fin de cumplir con los objetivos de planificar las actividades en base a la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-007-E-2025-0070-28-02-2025 del 28 de febrero de 2025 y la resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 del 10 de marzo del 2021, se presenta de la siguiente manera:

HOJA DE RUTA			
ACTIVIDAD	**FECHA**	**LUGAR**	**RESPONSABLE**
Acciones a ser realizada de acuerdo a las fases del proceso	**En función del cronograma de rendición de cuentas**	**Sitio específico donde se realizará la actividad**	**Los responsables serán designados por la Asamblea.**
FASE 1 **PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO DESDE LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA** (14 de abril-13 de mayo del 2025)			
REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA HOJA DE RUTA DEL PROCESO DE RC PERIODO 2024	28 de abril de 2025	Salón Municipal GAD MANTA	Equipo Técnico Mixto
SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS DE LA ASAMBLEA CIUDADANA	29 de abril de 2025	EP AGUAS DE MANTA	Equipo técnico Ciudadano de la Asamblea Ciudadana de Manta
ENTREGA DE REQUERIMIENTOS A LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA	1 de mayo de 2025	Equipo Técnico de la Asamblea Ciudadana de Manta, por correo electrónico y en físico	Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA
CONSULTA A LA CIUDADANÍA PARA LEVANTAR TEMAS SOBRE LOS CUALES QUIERE QUE LA EP AGUAS DE MANTA RINDA CUENTA	11 de mayo de 2025	Asamblea Ciudadana de Manta	Equipo Técnico Ciudadano de la Asamblea Ciudadana de Manta y Ciudadanía General

ENTREGA DE PREGUNTAS A LA EP AGUAS DE MANTA SOBRE LO QUE SE REQUIERE SE RINDA CUENTA (OFICIO DE LA CIUDADANÍA CON TEMAS Y PREGUNTAS)	13 de mayo de 2025	Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA	Asamblea Ciudadana de Manta
FASE 2 **Evaluación de la gestión y elaboración del Informe Institucional** (14 de mayo-13 de junio del 2025)			
ENTREGA DE INFORME PRELIMINAR REDACTADO, FORMULARIO OBLIGATORIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 Y RESPUESTAS A LA CIUDADANÍA DE LA GESTIÓN 2024	9 de junio de 2025	Domicilio de los representantes ciudadanos y por correo electrónico y en físico al Equipo Técnico Ciudadano de la Asamblea Ciudadana de Manta	Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA
FASE 3 **Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional** (14 de junio-13 de julio del 2025)			
EVALUACIÓN DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERÍODO 2024 DE LAS EP AGUAS DE MANTA	14 de junio de 2024	Asamblea Ciudadana	Asamblea Ciudadana y representantes ciudadanos
ENTREGA DE ALCANCE A LA ASAMBLEA CIUDADANA	16 de junio de 2025	Correo electrónico y en físico AL Equipo Técnico Ciudadano	Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.	16 de junio de 2025 (Convocatoria Pública a la Ciudadanía) 16 la 30 de junio de 2025 (Seguimiento a la difusión)	Convocatoria de la deliberación: Canales online (redes sociales, plataforma web, WhatsApp) Correos electrónicos, Invitación personalizada a la Asamblea Ciudadana. Difusión del Informe preliminar, respuestas a la ciudadanía (página web) 15 días previo a la deliberación pública	Equipo Técnico Mixto, Asamblea Ciudadana de Manta y Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA.

1. **PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA** 2. **MESAS TÉCNICAS** 3. **FIRMA DE ACTA CON LAS RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS CIUDADANAS DE LAS MESAS TÉCNICAS** 4. **TRANSMISIÓN EN VIVO POR REDES SOCIALES INSTITUCIONALES DE TODO EL PROCESO DELIBERATIVO** 5. **LINK DE APORTE CIUDADANO**	Fecha: 1 de julio de 2025 Hora: 9h00	Salón Municipal (calle 9 y avenida 4)	Equipo Técnico Mixto de la Asamblea Ciudadana y Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA
FASE 4 **Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento** (14 de julio-14 de agosto del 2025)			
ENTREGA DEL PLAN DE TRABAJO A LA ASAMBLEA CIUDADANA DE MANTA	17 de julio de 2025	Correo electrónico y físico a la Asamblea Ciudadana de Manta	Equipo Técnico EP AGUAS DE MANTA

Fecha: abril 28 de 2025

Nombres y Firmas del Equipo Técnico Ciudadano de la Asamblea Ciudadana de Manta para el proceso de Rendición de Cuentas 2024:

Sra. Esmeralda Cumandá Bolagay

Sr. Oswaldo Bravo Villagómez

Sta. Martha Chávez Macías

Sr. Pedro Reyes Cedeño

Lcda. Beatriz Molina

Sra. Rosa Cedeño Vélez

Nombres y Firmas del Equipo Multidisciplinario Institucional de la Empresa Pública Aguas de Manta para el proceso de Rendición de Cuentas 2024:

Ing. Gustavo Pilla Pazmiño

Ing. Karla Saltos Saltos

Ing. Ángela Hoppe Quiñonez

Abg. Mariuxi Briones Moreira

Ing. Ramón Loja Delgado

Lcda. Yuly Marcillo Miraba