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	REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO
(Matriz LOTAIP)



	
Fecha del reporte:
	
31-05-2025


	
Responsable de la actualización:

	
Ingeniero César Delgado   Zambrano


	
Cargo:

	
Gerente Gestión Técnica.



	1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

	1
	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
	 Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica.


	2
	PROGRAMA
	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral.


	3
	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO
	Gerencia Técnica

	4
	OBJETIVO OPERATIVO
	Incrementar la eficiencia operativa mediante el mantenimiento preventivo y correctivo integral.


	5
	OBJETO DE CONTRATACIÓN
	Servicio de Limpieza Preventiva y Permanente en las Infraestructuras Hidráulicas de las Plantas de Tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Rio de Oro y Planta de Tratamiento el Ceibal


	6
	MONTO
	$136.926,20

	7
	PLAZO
	365 DIAS

	8
	CONTRATISTA
	HB CONSTRUCTURA HBCONSTR S.A.S

	9
	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN
	100%



	REVISADO POR:

	Firma:
	




	Nombre y apellido:
	Ingeniero César Delgado   Zambrano


	Cargo:
	Gerente Gestión Técnica.
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