
 

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO 
(Matriz LOTAIP) 

 

1 
 

 
Fecha del reporte: 

 
31-10-2025 
 

 
Responsable de la 
actualización: 
 

 
Ingeniero Edisson Palma Fortty 
 

 
Cargo: 
 

 
Gerente Gestión Técnica. 

 

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE 

1 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

 Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la 
operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora 
continua en la gestión técnica. 

 

2 PROGRAMA 
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral. 

 

3 
AREA EJECUTORA DEL 

PROYECTO 
Gerencia Técnica 

4 OBJETIVO OPERATIVO 
Incrementar la eficiencia operativa mediante el mantenimiento preventivo y correctivo 

integral. 

 

5 
OBJETO DE 

CONTRATACIÓN 

Servicio de Limpieza Preventiva y Permanente en las Infraestructuras Hidráulicas de las 
Plantas de Tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Rio de Oro y Planta 

de Tratamiento el Ceibal 

 

6 MONTO $136.926,20 

7 PLAZO 365 DIAS 

8 CONTRATISTA HB CONSTRUCTURA HBCONSTR S.A.S 

9 
% DE AVANCE DE 

EJECUCIÓN 
100% 

 

REVISADO POR: 

Firma: 

 

 

 

 

Nombre y 
apellido: 

Ingeniero Edisson Palma Fortty 
 

Cargo: 
Gerente Gestión Técnica. 
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