

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

<b>Fecha del reporte:</b>	<b>31-05.2025</b>
<b>Responsable de la actualización:</b>	<b>César Delgado Zambrano.</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente de Gestión Técnica.</b>

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	<b>PROGRAMA</b>	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	<b>Gerencia Técnica.</b>
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Incrementar la eficiencia operativa en el mantenimiento de los sistemas eléctricos, electrónicos y mecánicos.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	Servicio de Mantenimiento Mecánico, Eléctrico Y Electrónico para las Estaciones, Subestaciones y Plantas de Tratamiento DE LA EP-Aguas de Manta.
6	<b>MONTO</b>	<b>\$ 1.460.212,90</b>
7	<b>PLAZO</b>	<b>365 DIAS</b>
8	<b>CONTRATISTA</b>	<b>LASER S.A.</b>
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	<b>60%</b>

### REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	Ing. César Delgado Zambrano
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente Gestión Técnica.</b>

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

*(Matriz LOTAIP)*