

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

<b>Fecha del reporte:</b>	<b>31-05-2025</b>
<b>Responsable de la actualización:</b>	<b>César Delgado Zambrano</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente Gestión Técnica.</b>

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica.
2	<b>PROGRAMA</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral.
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	<b>Gerencia Técnica</b>
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Incrementar la eficiencia operativa mediante el mantenimiento preventivo y correctivo integral.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>Servicio de Limpieza Preventiva y Permanente en las Infraestructuras Hidráulicas de las Plantas de Tratamiento Colorado, Captación Caza Lagarto, Estación Río de Oro y Planta de Tratamiento el Ceibal</b>
6	<b>MONTO</b>	<b>\$136.926,20</b>
7	<b>PLAZO</b>	<b>365 DIAS</b>
8	<b>CONTRATISTA</b>	<b>HB CONSTRUCTURA HBCONSTR S.A.S</b>
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	<b>100%</b>

### REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	Ing. César Delgado Zambrano
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente Gestión Técnica.</b>

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

*(Matriz LOTAIP)*