

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

<b>Fecha del reporte:</b>	<b>31-07-2025</b>
<b>Responsable de la actualización:</b>	<b>Ingeniero César Delgado Zambrano</b>
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente Gestión Técnica.</b>

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	<b>PROGRAMA</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	<b>Gerencia Técnica</b>
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Mejorar la productividad en el tratamiento de aguas residuales y la distribución del agua potable, a través de mejoras al sistema de control y tele supervisión SCADA HMI para la operación de las plantas de tratamiento de agua, así como de los sistemas de drenaje de aguas residuales y pluviales.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	<b>Servicio de Tratamiento Físico y Biológico para la PTAR el Gavilán.</b>
6	<b>MONTO</b>	<b>\$ 440.692.65</b>
7	<b>PLAZO</b>	<b>365 DIAS</b>
8	<b>CONTRATISTA</b>	<b>REMAN S.A.</b>
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	<b>100 %</b>

## REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	Ingeniero César Delgado Zambrano
<b>Cargo:</b>	<b>Gerente Gestión Técnica.</b>