

# REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

<b>Fecha del reporte:</b>	29-08-2025
<b>Responsable de la actualización:</b>	Ingeniero Fabian Gómez Mendoza.
<b>Cargo:</b>	Gerente Gestión Técnica

## 1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b>	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	<b>PROGRAMA</b>	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	<b>AREA EJECUTORA DEL PROYECTO</b>	Gerencia Técnica.
4	<b>OBJETIVO OPERATIVO</b>	Incrementar la eficiencia operativa mediante la implementación de planes integrales de mantenimiento de redes.
5	<b>OBJETO DE CONTRATACIÓN</b>	Reparación Especializada de las Redes Hidrosanitarias y Sistemas Pluviales de la Empresa Pública Aguas de Manta.
6	<b>MONTO</b>	\$ 2.279.232,32
7	<b>PLAZO</b>	365 días
8	<b>CONTRATISTA</b>	LESDASA
9	<b>% DE AVANCE DE EJECUCIÓN</b>	100%

### REVISADO POR:

<b>Firma:</b>	
<b>Nombre y apellido:</b>	Ingeniero Fabian Gómez Mendoza
<b>Cargo:</b>	GERENTE GESTIÓN TÉCNICA.