

REPORTE DE AVANCE DE PROYECTO

(Matriz LOTAIP)

Fecha del reporte:	31-10-2025
Responsable de la actualización:	INGENIERO EDISSON PALMA FORTTY
Cargo:	GERENTE TECNICO

1. INFORMACIÓN DEL REPORTE

1	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	Mejorar e incrementar los niveles de eficiencia y productividad a lo largo de la operación, implementando buenas prácticas de mantenimiento y procesos de mejora continua en la gestión técnica
2	PROGRAMA	Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Integral
3	AREA EJECUTORA DEL PROYECTO	Gerencia Técnica
4	OBJETIVO OPERATIVO	Mejorar la productividad en el tratamiento de aguas residuales y la distribución del agua potable, a través de mejoras al sistema de control y tele supervisión SCADA HMI para la operación de las plantas de tratamiento de agua, así como de los sistemas de drenaje de aguas residuales y pluviales.
5	OBJETO DE CONTRATACIÓN	Servicio de Tratamiento Físico y Biológico para la PTAR el Gavilán.
6	MONTO	\$ 440.692.65
7	PLAZO	365 DIAS
8	CONTRATISTA	REMAN S.A.
9	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	100 %

REVISADO POR:

Firma:	
Nombre y apellido:	Ingeniero Edison Palma Fortty
Cargo:	GERENTE TECNICO